

Cronograma – Montagem de Carrinho Robótico

5 de agosto a 18 de setembro | Planejamento, montagem, eletrônica e testes

Planejamento e projeto	Aquisição e montagem mecânica	Eletrônica e programação	Testes e finalização
5–17 ago	18–27 ago	28 ago – 11 set	12–18 set
Definição dos requisitos do projeto	Compra dos motores, Arduino/ESP32 e Ponte H	Instalação do Arduino/ESP32 e Ponte H	Testes de movimento e alinhamento dos motores
5–6 ago	18–20 ago	28–30 ago	12–13 set
Pesquisa e seleção dos componentes	Compra da bateria, suporte e sensores	Instalação da bateria e dos sensores	Ajustes gerais de funcionamento
7–10 ago	20–21 ago	31 ago–2 set	14–15 set
Croqui do chassi (vista superior e lateral)	Corte e preparação do chassi	Organização e proteção da fiação	Confecção da carenagem removível
11–14 ago	21–24 ago	3–4 set	16–17 set
Posicionamento e método de fixação	Fixação dos motores e suporte da bateria	Programação do controle dos motores	Montagem final e revisão geral
15–17 ago	25–27 ago	5–8 set	18 set
		Testes dos sensores e integração do sistema	
		9–11 set	